VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
[bookmark: OLE_LINK6]BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSÉRE BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG TERÜLETÉN

Amely létrejött egyrészről Bejcgyertyános Község Önkormányzata, 
9683 Bejcgyertyános, Szabadság u. 12-14.
képviseli: 	Lendvai Veronika polgármester
Statisztikai száma:	15423672-8411-321-18	
Adószáma:	15423672-1-18
Bankszámlaszáma:	11747037-15423672
Telefon:	+36 95 411 002
Fax:	+36 95 554 000
E-mail cím:	bejcgyertyanos@globonet.hu
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a	Vízéptek Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Képviseli:	Bugovics János ügyvezető
Adószám:	26853781-2-18
Számlavezető bank:	MKB BANK
Bankszámla száma:	10300002-28000903-00003285
Cégjegyzék szám:	18-06-101744
Regisztrációs szám (Kereskedelmi és Iparkamara): VA26853781
Telefon:	06-30-9565-774
Fax:	06-94-784-423
e-mail:	vizep.bug@upcmail.hu

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A Megrendelő és a Vállakozó között belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére 2018. július 5-én kötött szerződés 4. pontját a felek az alábbiak szerint módosítják:

„4. A Vállalkozó főkötelezettsége
A Vállalkozó köteles Kovács Jenő egyéni vállalkozó (9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 12. generáltervező által készített – Szilvás István felelős vízilétesítmény tervező által aláírt – 212-B/2017. számú tervdokumentáció alapján, és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/150-4/2018. ált. számú vízjogi létesítési engedélye alapján meghatározott munkákat 2018. november 30. napjáig kivitelezni, befejezni, valamint minden a kivitelezéssel, a beépített anyagokkal, berendezésekkel kapcsolatos esetleges hibát kijavítani a jelen szerződés előírásaival és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, illetve az abban foglalt kikötéseket a szerződés teljesítése során betartani.”

2. A szerződés 7.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
[bookmark: OLE_LINK1]„7.1. A teljesítési határidő a szerződés aláírásnak napján kezdődik és 2018. november 30-ig tart. A felek megállapodnak az előteljesítés lehetőségében.”

3. A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

4. Jelen szerződésmódostást a felek, mint akaratuknak mindenben megegyezőt elfogadják és jóváhagyólag aláírják.

Bejcgyertyános, 2018. október 31.
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[bookmark: _GoBack]Záradék: A szerződés módosítását Bejcgyertyános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2018. (X. 30.) sz. határozatával fogadta el és adott felhatalmazást a polgármesternek az aláírására.
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